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1.  TERP FAN DE TAKOMST 

1.1  Het verhaal 
Vroeger leefde het dorp Blije met de zee. De boeren bewerkten het buitendijkse land, er werd 
gevist op het Wad, gejut op de kwelder en de dijk, het gebied was een speeltuin voor de jeugd. 
De verhoging van de zeedijk en de herbestemming tot natuurgebied maakten dat de 
Waddenzee geen onderdeel meer uitmaakte van het leven van de dorpsbewoners.  In de 
uitwerking van hun dorpsvisie uit 2011 beschreven de inwoners van het dorp Blije hun 
droomwens: ‘We willen weer meer met het gezicht naar de Waddenzee toe wonen, leven en 
werken.’ Centraal element was het idee om ter hoogte van Blije buitendijks een belevingsplek 
te maken in de vorm van een terp: de Terp fan de Takomst. Een plek om oude verhalen te 
vertellen en nieuwe verhalen te maken. Een plek in de natuur, om te zijn en te genieten van het 
landschap.  
 
Het idee van Blije werd opgepikt door Sense of Place, het initiatief van Oerol-oprichter Joop 
Mulder, die met culturele landschapsprojecten de aantrekkingskracht van de Waddenkust wilde 
vergroten. Het dorp koos voor het ontwerp van Kunstenaarscollectief Observatorium uit 
Rotterdam. Zij werkten het ontwerp verder uit in nauwe samenwerking met onder meer de 
Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. (hierna Dorpsbelang Blije), de inwoners van Blije, It Fryske 
Gea, Rijksuniversiteit Groningen, Rijkswaterstaat en Sense of Place.  Zo ontstond een terp, die 
past in een lange traditie van zogenoemde ‘land art’. Hierbij spelen kunstenaars in op 
landschapskenmerken en gebruiken deze voor een nieuwe beleving van de ruimte, waarbij de 
natuur wordt opgenomen in de kunst. De terp wil een voorbeeld zijn voor bouwen, werken en 
leven mét het water in plaats van tégen het water en is een barometer voor klimaatverandering 
en de zeespiegelstijging.  
 
De kwelder van het Friese wad is een plek met ononderbroken panoramische vergezichten op 
de zeedijk, het binnendijkse gebied, het Wad en de eilanden. Het pad vanaf de zeedijk naar de 
terp verleidt je om het unieke landschap van het UNESCO Waddenzee Werelderfgoed 
buitendijks te ervaren en de hoogte in de verte te bezoeken. Hoe hoger je op de terp komt hoe 
lager de zuilenrijen. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je ook buiten komt te staan. Het 
perspectief tussen de zuilen, als vensters op de wereld om je heen, verandert permanent.  
 
De terp en de wandelgang zijn volledig circulair gebouwd. Specialisten onderzoeken hier een 
verjongd stuk kwelder op vegetatieontwikkeling en de effecten op vissen, vogels, insecten en 
het klimaat.  
 
Nu, na bijna 1000 jaar, is de terp terug van weggeweest in het Friese landschap. De 
oorspronkelijke verbinding met de zee is op een bijzondere en duurzame manier hersteld en de 
natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitendijkse gebied zijn 
versterkt. Het is een prachtig voorbeeld van burgers die een droombeeld realiseren samen met 
overheden en gebiedspartijen.  
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1.2  Het project 

1.2.1 Selectie ontwerpbureau 

In januari 2017 werden drie ontwerpbureaus benaderd door de door het bestuur van 
Dorpsbelang Blije ingestelde projectgroep, met de vraag om een visie te ontwikkelen op de Terp 
fan de Takomst onder een aantal voorwaarden. In februari volgde een informatiebijeenkomst 
met de ontwerper, gevolgd door een rondleiding in het zoekgebied. Voor deze gelegenheid 
werd de projectgroep uitgebreid met een aantal inwoners uit Blije. In maart presenteerden de 
drie ontwerpbureaus een eerste verbeelding en schets van hun idee. Voor deze bijeenkomst 
werd de projectgroep opnieuw uitgebreid met een aantal dorpsbewoners en was ook het 
voltallige bestuur van Dorpsbelang Blije aanwezig. Unaniem werd gekozen voor de visie en het 
schetsontwerp van het internationaal gerenommeerd kunstenaarscollectief Observatorium uit 
Rotterdam. Op de algemene jaarvergadering van het dorp Blije in april 2017 schaarden ook de 
inwoners van Blije zich met applaus achter deze plannen. 

1.2.2 Ontwerpvisie 

Het waddengebied is één van de weinige natuurgebieden in de wereld waar de menselijke hand 
en het menselijk handelen direct zicht- en merkbaar zijn. De ontwerpvisie van 
kunstenaarscollectief Observatorium sluit daar naadloos op aan: zoals de wereld verandert, 
verandert ook de kunst. Verhalen vertellen, tijdelijke projecten en de fantasie horen tot hun taal 
waarbij verbindingen gemaakt worden tussen ingenieurskunst en beeldende kunst, tussen 
vroeger, nu en de toekomst en waarbij denkbeelden veranderd kunnen en mogen worden. En 
waar van ruimte, plek gemaakt wordt. Zo maakt de Terp fan de Takomst het wad toegankelijk 
voor een groter publiek en gaat dit tegelijkertijd hand in hand met natuurbehoud én -
ontwikkeling. De Terp zorgt ervoor dat de menselijke activiteit zich concentreert op deze plek 
en mensen minder snel uitzwermen over de kwetsbare delen van de kwelder. Dit heeft een 
gunstig effect op de natuur, waarbij tegelijkertijd de waardering voor het natuurgebied bij het 
publiek groter wordt. It Fryske Gea, de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, eigenaar 
en beheerder van de kwelder, is mede hierom graag gastheer voor de Terp. 

1.2.3  Ontwerp 

Dit was de beschrijving van het oorspronkelijke ontwerp: 
‘Het landschap is verdeeld in horizonten. Gras, weiland, kwelder, zee met op de horizon 
eilanden en schepen. Van verre verdwijnt het kleilichaam van de Terp in die horizon, in de 
horizontale strepen van het landschap. Het paviljoen oogt van verre als een harde potloodstreep 
die aanduidt: hier wil ik heen. Het pad verleidt de bezoeker om de kwelder in te gaan en de Terp 
van de Toekomst te bezoeken. Dichterbij komend verandert de Terp van schaal en aangezicht. 
De verticalen worden steeds meer zichtbaar en hebben steeds meer weg van een rijsdam. De 
ringen bovenop lijken te gaan zweven. De vorm van het kleilichaam, de terp zelf, wordt steeds 
zichtbaarder. Door de poort sla je rechtsaf het open paviljoen - de zuilengang - in. Het oogt als 
een laan met bomen aan weerszijden. De hoogte verandert van circa 6-7 meter naar op de top 
1 meter. De ring wordt een balustrade om op te leunen en van het 360 graden panorama te 
genieten. In de Terp bevindt zich een cirkel van banken om nog verder de wereld, en vooral de 
wind, te verlaten. Het pad omhoog is als een levenspad. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe 
meer je ook buiten komt te staan. Het perspectief tussen de zuilen, als vensters op de wereld 
om je heen, verandert permanent.’ 
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Zo zag dat ontwerp er visueel uit: 

 
 
Het uiteindelijke beeld:  
 
 

 
 
Vervolg ontwerp: 
‘De ringen symboliseren het huwelijk tussen mens en natuur. Middels tekst, gegraveerd in de 
twee ringen, maken onder andere de bewoners hun liefde, herinneringen en toekomstvisioenen 
voor ‘hun’ terp en dit huwelijk kenbaar. De binnenring verhaalt over de mensen. De buitenring 
beschrijft het landschap.’ 
 
Dit werd de uiteindelijke tekst: 
 
DIT LAND ONS WAD 

GEVORMD DOOR WATER, WIND EN TIJ 
DE VERTE DICHTBIJ 

MET UITZICHT OP TIJD 

DE TERP OPGEWORPEN 

MET DE MOED DER ONZEKERHEID 

WAAR GETIJ BEPAALT 

WAAR DE ZEE HET LAND KUST 

WAAR ONEINDIGHEID TASTBAAR IS 

HOARIZONBREED EN HIMELHEECH 
DOOR HARD WERKEN GEWONNEN 

WAAR ONZE SPEELTUIN LAG 

MIDDEN YN DE TAKOMST 
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1.2.4  Versterken natuurwaarden 

Het bouwen in een gebied als een kwelder heeft impact op de directe omgeving. De uitgevoerde 
Natuurtoets Terp fan de Takomst concludeerde dat er geen negatieve effecten op de flora en 
fauna te verwachten zijn. Wel is ter compensatie van het grondverlies een aantal 
natuurmaatregelen genomen, waaronder het baggeren van de sloten van de zomerpolder, het 
maken van natuurvriendelijke oevers, het lokaal verjongen van de kweldervegetatie en het 
greppelen van de kwelder. De vereiste (natuur)monitoring zal door het Waddenfonds worden 
opgepakt (zie ook punt 3.2.2 ad 4). 
  
1.2.5  Uitvoering bouw / duurzaamheid 
Voor het uitvoeren van het grondwerk en het plaatsen van de kolommen, ringen en banken 
werd een aanbesteding gedaan onder vier grote regionale aannemers met ervaring in het 
buitendijks gebied. Waar mogelijk werden de dorpsbewoners, in de vorm van ZZP-ers en 
aannemers, betrokken bij kleinere onderdelen van de bouw. Ook zijn bepaalde zaken 
uitgevoerd door vrijwilligers.  Waar mogelijk zijn duurzame bouwmaterialen gebruikt. Zo zijn 
voor de kolommen meerpalen hergebruikt en kregen hekken een nieuwe bestemming. Tijdens 
de bouw is grote voorzichtigheid betracht om geen sporen achter te laten in het landschap en 
waren de weersomstandigheden bepalend of er gebouwd werd of niet.   

1.2.6 Toegankelijkheid 

Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli is de Terp niet toegankelijk. Buiten het 
broedseizoen is, als het weer het toelaat, een elektrisch karretje beschikbaar voor mensen die 
slecht ter been zijn. Dit karretje wordt beheerd in samenwerking met Kennis- en 
informatiecentrum Terp Hegebeintum.  
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2. PROJECTACTIVITEITEN 

2.1.  Voorbereiding 
 
2.1.1  Vergunningen  
De Natuurtoets Terp fan de Takomst soortenbescherming en de Passende beoordeling Terp 
fan de Takomst kwamen in mei 2018 gereed. In oktober 2020 volgde de provinciale vergunning, 
in mei 2021 de omgevingsvergunning van de gemeente Noardeast-Fryslân en de vergunning 
op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat (RWS) en tot slot in juli 2021 de watervergunning 
van het Wetterskip. De vergunning van RWS vergde een aanpassing van het plan. De 
aanpassing hield in dat aan de zeezijde van de terp de kwelder verdiept werd tot op het niveau 
waarop geen structuren meer zichtbaar waren. Deze aanpassing werd gedaan in overleg met 
It Fryske Gea en de Provincie Fryslân. 
 
2.1.2 Start bouw 7 juli 2021 
Met een startschot gaf de betrokken wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân het sein 
om vanaf het dorpsplein met paard en wagen en tractoren te vertrekken naar de locatie van de 
Terp.  
 

 
 
Kunstenaar Ruud Reutelingsperger vertelde het achterliggende verhaal en noemde de Terp het 
achtste wereldwonder, wat door de kinderen met gejuich werd ontvangen. De bouw was 
eindelijk gestart, de planning was dat rond 1 oktober van hetzelfde jaar de Terp in volle glorie 
zou staan te prijken in het buitendijks gebied. Maar dat liep anders… 
 

 

 
Op deze dag speelden de kinderen van 
de Lagere School in Blije de hoofdrol. Met 
behulp van de directievoerder en GPS 
bepaalden zij waar de paaltjes moesten 
worden geslagen in de kwelder en 
vormden zij zo, samen met ouders en 
bezoekers, de contouren van de 
toekomstige Terp fan de Takomst.  
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2.1.3 Dorpsoplevering 2 oktober 2021 
De weersomstandigheden bepaalden namelijk bij voortduring de agenda. Het grondwerk kwam 
af, de kolommen werden geplaatst, maar daar bleef het bij in 2021. De vele regen in september 
maakte het onmogelijk om de ringen en banken te plaatsen, waardoor de geplande einddatum 
begin oktober niet kon worden gehaald. Zo liet de Terp vanaf het begin van de bouw zien waar 
het eigenlijk om gaat in dit project: het eeuwige samenspel tussen zee en land, waar niets gaat 
zoals de mens wil, in dit geval de projectgroep en de aannemer, maar waar de natuur regeert.  
 
Maar ook al was de Terp nog niet helemaal af, de plek kon inmiddels wel bezocht worden. In 
afwachting van de officiële opening op 16 juli 2022 tijdens de Friese landschapstriënnale 
Arcadia besloot het bestuur van DorpsbelangBlije om de Terp alvast officieus in gebruik te 
nemen. Als symbool van de goede samenwerking hingen de directeur van It Fryske Gea en de 
voorzitter van Dorpsbelang Blije het klaphekje met IFG-logo in het nieuwe toegangshek.  
 

 
 
Op de Terp werd getoast met een echt terpenslokje, waarna dorpsbewoners rvs-plaatjes met 
hun namen schroefden op de aanwezige piketpaaltjes. De pachter van het gebied kreeg een 
speciaal naamplaatje om zijn voorouders te eren, die generaties lang boerden op dit deel van 
het kweldergebied: Jasper Theunis wie hjer de earste. 
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2.2   Officiële opening 16 juli 2022 
 
De organisatie van de officiële opening lag, op één onderdeel na, volledig in handen van de 
Dorpsbelang. Zij haakten een Werkgroep Opening aan de projectgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van jeugdsoos ’t Spoarke, de Mutlifunctionele Accommodatie en het 
bestuur. Doel was een programmering waar iedere inwoner van Blije zich in zou kunnen 
herkennen: 

- De aftrap was vroeg in de ochtend: om 5.30 uur namen 22 deelnemers deel aan een 
yogasessie op de Terp, waarbij zij gezamenlijk de opkomende zon begroetten. 

- Daarna vond een eerste kweldertocht plaats met 23 deelnemers, onder leiding van de 
bedenker van de Terp, tevens Wadloopgids.  

- Zo’n 80 mensen ontbeten vervolgens op de Terp, begeleid door muziek. De mobiele 
zeefdrukkerij van Atlelier Kleine-Lijn uit Blije maakte het mogelijk om een persoonlijk kaartje 
vanaf de Terp te versturen, voorzien van een speciaal ontworpen Terpenpostzegel. Het 
kaartje was gemaakt van handgeschept papier, vervaardigd uit kwelderplanten. 

- Tijd voor het officiële gedeelte. Na toespraken van projectleider en kunstenaar werd de Terp 
overgedragen aan de directeur van It Fryske Gea. Daarna volgde de officiële opening door 
de directeur van de Waddenvereniging, waarna  Shantikoor De Slykstappers zingend de 
verbinding herstelde tussen Blije en het Wad door het zingen van het lied Blije Buitendyks.  

- In de middag bood Dorpsbelang Blije een lunch aan aan zo’n 40 genodigden in het Kennis- 
en Informatiecentrum Terp Hegebeintum. Een symbolische manier om de toekomstige 
samenwerking tussen de beide Terpen te laten zien.  

- Iets later gingen gasten van Sense of Place in de Sint-Nicolaaskerk het gesprek aan over 
de toekomst van het gebied in het Gesprek fan de Takomst aan de hand van twee lezingen 
en interessante sprekers, onder leiding van een moderator. 

- Hierna vond een fietstocht/excursie plaats, georganiseerd door It  Fryske Gea, deels 
gecombineerd met een tweede kweldertocht. 

- Tot slot verzamelden de dorpsinwoners zich omstreeks 21.00 uur opnieuw op de Terp om 
gezamenlijk de zon te zien onder gaan en te klinken op de Terp.  

Het werd een uiterst geslaagde dag, waarin het dorp gezamenlijk ontdekte wat de betekenis 
van de Terp in hun dagelijks leven kan zijn. Een jaarlijks terugkerende toast bij zonsondergang  
na afloop van het broedseizoen is een van de ideeën. Er is zelfs iemand die er zou willen 
trouwen, er heeft inmiddels een intieme theatervoorstelling plaatsgevonden en een plaatselijke 
kerkdienst. 

Het bestuur van de Dorpsbelang kijkt met grote tevredenheid terug. Dankzij de inzet van heel 
veel vrijwilligers heeft de Terp fan de Takomst een heel eigen gezicht gekregen.   
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2.3 Nominatie Gouden Piramide 2022 
 
Op 13 juli 2022 werd bekend dat Dorpsbelang Blije met het Project Terp fan de Takomst was 
genomineerd voor de Gouden Piramide, de tweejaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. De jury was van mening dat 
met deze terp en de omliggende kweldernatuur een spannende plek is ontstaan waar de 
werking van het getij zichtbaar en voelbaar is. Een referentie aan het verleden en tegelijk een 
appèl voor een toekomst waarin we weer moeten leren leven met het water. Dorpsbelang zocht 
de samenwerking met verschillende instanties, maar schroomde niet het heft in eigen handen 
te nemen toen het project dreigde te verzanden. 
 

 
 
 
Uit het juryrapport: 
 
‘Alleen al het idee baart opzien – een dorp dat zijn relatie met het omliggende landschap wil 
herstellen en landschapskunst inzet als middel daartoe. Het resultaat kan zich moeiteloos 
meten met land-art objecten die onder een meer doorgewinterd opdrachtgeverschap tot stand 
zijn gekomen. Wat de jury vooral trof was de overtuiging waarmee de Vereniging Dorpsbelang 
Blije e.o. het eigenaarschap over het idee terug in handen nam, nadat het vermalen dreigde te 
worden in de raderen van het publieke procesmanagement.’ 
 
‘De Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. wilde de terp in de eerste plaats om het gevoel van 
collectiviteit en het besef van plaats bij de bewoners zelf te versterken, niet zozeer om toeristen 
te versterken, en dat is te prijzen. Het is de combinatie van actief, eigenzinnig, lokaal 
opdrachtgeverschap en de relevantie die het lokale ver te boven gaat, waarmee de Terp fan de 
Takomst de nominatie voor de Gouden Piramide verdiende.’ 
 
 

 
 

In totaal waren er 5 genomineerden. 
Dorpsbelang Blije moest het onder meer 
opnemen tegen de Stichting Nederlands 
Auschwitz Comité met het Nationaal 
Holocaust Namenmonument en de gemeente 
Groningen met de Grote Markt Oostzijde. In 
juni stonden laarzen bij de ingang van het 
toegansgpad gereed om de jury mee te nemen 
naar de Terp. Ter plekke werd een 
terpenslokje genuttigd om de nominatie te 
vieren.  
Op 13 oktober 2022 togen het bestuur van 
Dorpsbelang Blije en leden van de 
projectgroep gezamenlijk naar Den Haag voor 
de officiële prijsuitreiking. Daar riep de jury het 
Nationaal Holocaust Namenmonument tot 
winnaar uit van de Gouden Piramide 2022.  
Op deze dag kwam tevens een documentaire 
gereed over de 5 genomineerde projecten en 
verscheen een publicatie met het juryverslag.  
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3. ORGANISATIE, FINANCIERING, COMMUNICATIE 
 
3.1 Organisatie  
 
Vanaf 2016 werd samen met Sense of Place hard gewerkt aan de planvorming, de 
voorbereidingen voor de vergunningverlening en het rondkrijgen van de benodigde financiën. 
De planning was om de Terp fan de Takomst in 2020 te bouwen. Doordat de situatie rondom 
Sense of Place onduidelijk was en de projectregie vanuit de provincie Fryslan stagneerde, 
besloot Dorpsbelang Blije als initiatiefnemer van het project begin 2020 de regie zelf ter hand 
te nemen. Met de mogelijkheid van een subsidie van het Waddenfonds zou de financiering voor 
90% rond kunnen komen en bovendien liet de vergunningverlening op dat moment nauwelijks 
obstakels zien. Er was het vertrouwen dat er voldoende expertise en ervaring in het bestuur van 
de Vereniging was om de projectleiding zelf te organiseren. Het idee was om de administratieve, 
bouw- en financiële begeleiding bij een extern bureau te leggen. Door het genereuze aanbod 
van de gemeente Noardeast-Fryslân om de directievoerder om niet te leveren, werd echter 
besloten om de verdere administratieve en financiële begeleiding door de projectleider, de 
projectsecretaris en de penningmeester van de Vereniging te laten doen. Hierdoor werd het 
mogelijk om het nog bestaande tekort in het project op te vangen. Verdere deelnemers aan de 
projectgroep waren de beheerder van het gebied van It Fryske Gea, de kunstenaar van 
Observatorium en de adviseur van Sense of Place. Laatstgenoemde bewaakte de artistieke 
kwaliteiten van het project, maar maakte na het overlijden van founder Joop Mulder geen 
onderdeel meer uit van de projectgroep. 
           
3.2 Financiering  
 
3.2.1 Oorspronkelijke begroting en dekkingsplan  
De oorspronkelijk begrote kosten van het project kwamen uit op € 887.373 inclusief 
vrijwilligersuren en inclusief BTW. Van dit begrote bedrag werd in het oorspronkelijke 
dekkingsplan in totaal € 800.337 gedekt (zie ook bijlage 10 van het projectplan en bijlage 3 
hierbij). Over de dekking van de resterende 9,8% zou overlegd worden met de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM). Dit overleg leidde echter niet tot resultaat, wat tot gevolg had dat 
het project startte met een tekort ad € 87.036. Besloten werd om toch te beginnen, omdat bijna 
€ 75.000 van het project ging om uitgaves na afloop van de bouw (onderhoud, evaluatie en 
monitoring). 
 
3.2.2  Werkelijke uitgaven (inclusief vrijwilligersuren, inclusief BTW): 

Kostensoort Begrote kosten Gerealiseerde kosten 
Voorbereiding en ontwerp €               83.560 €             72.330 
Uitvoering en realisatie €             468.850 €           394.759 
Beheer en onderhoud €               50.000 €                      0 
Impactmonitoring en evaluatie €               24.500 €             17.520 
Organisatiekosten  €               11.750 €             57.787 
Onvoorzien €               44.706 €             37.091 
PR, Marketing, Communicatie €               20.000 €             34.582 
Adm, bouw- en fin. begel. €               30.000 €             11.623 
Subtotaal €             733.366 €           625.694 
Niet verrekenbare BTW €             154.007 €           147.924 
Totaal €             887.373 €           773.618 

 
De kosten inclusief vrijwilligersuren bedragen:     € 773.618 
De werkelijke kosten, dus exclusief vrijwilligersuren, bedragen:   € 671.427 
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Toelichting resultaat (zie voor uitgesplitste bedragen bijlage 3): 
 
Ad 1. + € 11.230: Bij het onderdeel Voorbereiding en Ontwerp waren de bestekskosten hoger 
dan geraamd en legeskosten vielen een stuk lager uit. 
Ad 2. + € 74.091: Een goede vergelijking met de oorspronkelijke begroting is niet mogelijk, 
omdat de aanneemsom niet gesplitst kon worden conform de begrote kostensoorten. Duidelijk 
is dat de aanneemsom lager was dan de oorspronkelijke begroting, een aantal zaken is in eigen 
beheer gedaan door vrijwilligers, de piketpalen zijn geschonken door de aannemer. Een groot 
voordeel is geweest dat het hout voor de afdekkers toch besteld is, ondanks dat bleek dat de 
weersomstandigheden geen werkzaamheden meer toelieten. Door het vroegtijdig bestellen en 
opslaan van het hout kon een prijsstijging worden vermeden. De vrijwilligersuren op dit 
onderdeel vielen lager uit dan geraamd.  
Ad. 3  + € 50.000: Aan het begin van het project werd duidelijk dat de grootste financier, het 
Waddenfonds, en daarmee ook de provincie Fryslân, geen subsidie gaf voor toekomstige 
onderhoudskosten. Besloten is daarom om voor deze kosten een andere oplossing te zoeken, 
buiten het bestek van dit project. De begrote € 50.000 viel hierdoor vrij.  
Ad. 4  + € 6.980: Aan het einde van het project werd duidelijk dat het Waddenfonds de evaluatie 
en monitoring van alle door hen gesubsidieerde projecten in eigen hand heeft genomen. 
Daarmee is ook deze post vervallen, en daarmee ook de werkzaamheden. Daarnaast was in 
de oorspronkelijke begroting verzuimd om een post op te nemen voor het vergoeden van de 
inzet van uren van medewerkers van It Fryske Gea. Het Waddenfonds heeft in haar 
Wijzigingsbeschikking d.d. 19 oktober 2022 toestemming gegeven om dit bedrag te boeken op 
de post Impactmonitoring en evaluatie.  
Ad. 5  -/- 34.627: De organisatiekosten vielen hoger uit dan verwacht. Dit heeft vooral te maken 
met de enorme inzet aan vrijwilligersuren vanuit het dorp. Vrijwel alle werkzaamheden, van 
notuleren, verslagen maken, schrijven nieuwsberichten en persberichten, vergunningen 
opstellen en aanvragen, tot het organiseren van de onofficiële en officiële opening is door 
vrijwilligers uitgevoerd. Het begrote bedrag aan vrijwilligersuren ad € 3.500 werd daardoor zeer 
ruim overschreden: € 52.745. Tot slot werden de post PR, marketing en communicatie en 
administratieve, bouwkundige en financiële begeleiding gezamenlijk niet overschreden. Hier 
werd een besparing geleverd door het projectmanagement ook volledig door vrijwilligers te laten 
uitvoeren. Dit was mede mogelijk omdat de gemeente Noardeast-Fryslân de directievoering 
verzorgde zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.  
 
3.2.3 Werkelijke dekking (= werkelijke inkomsten, inclusief vrijwilligersuren, inclusief BTW): 
 

Instantie Beschikking Ontvangen Nog te 
ontvangen  
 

Gewijzigde 
vaststelling 
Zie 3.2.4 

Waddenfonds €           500.000 €          436.213  €          63.787* €     461.926 
Provincie Fryslân €             83.737 €            66.990  €          16.747* €       77.362 
BPD €             48.400 €            38.720  €            9.680 €       48.400 
PBC €             15.000 €                     0  €          15.000 €       15.000 
Mondriaanfonds €             75.000 €            71.250  €            3.750 €       75.000 
Gem NO Fryslân €             15.000 €            15.000  €                   0 €       15.000 
Vitale Waddenkust €               2.113 €              2.113  €                   0 €         2.113 
 
Totaal 
 

 
€           739.250 

 
€          630.286 

 
€         108.964 

 
€     694.801 

 
 
*Definitieve vaststelling is afhankelijk van werkelijk gemaakte kosten plus gemaakte vrijwilligersuren. 
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3.2.4 Gevolgen voor vaststelling subsidiebeschikkingen 
 
Het uiteindelijke positieve resultaat ad € 43.316,58 heeft gevolgen voor de definitieve 
vaststelling van de diverse subsidiebeschikkingen. Het Waddenfonds en de Provincie Fryslân 
zijn bij hun toekenning uitgegaan van een vast percentage, samen 69,71%. De resterende 
30,29% hebben wij als volgt evenredig over de overige subsidiegevers verrekend.  
 

Fondsen Te ontvangen % Terug te betalen 
Waddenfonds €             461.927,03 59,71 €               25.864,33 
Provincie Fryslân  -                77.361,75 10         -                  4.331,66 
BPD Cultuurfonds  -                48.400,00 9,3899  -                  4.067,38 
Prins Bernhard Cultuurfonds  -                15.000,00 3,029  -                  1.312,06 
Mondriaanfonds  -                75.000,00 14,539  -                  6.297,88 
Gem.Noardeast-Fryslân  -                15.000,00 3,029  -                  1.312,06 
Vitale Waddenkust  -                  2.113,00 0,3029 -                     131,21 
   100% €               43.316,58 

 
Aan de subsidiegevers zal voorgesteld worden om dit bedrag volgens een evenredige sleutel 
te verrekenen. 
 
3.3 Communicatie  
Met het in de begroting gereserveerde bedrag voor PR, marketing en communicatie werden de 
nodige persberichten uitgebracht, werden 10 nieuwsbrieven gemaakt die in Blije en omgeving 
huis aan huis werden verspreid, werden fotoreportages en de eerder genoemde documentaire 
gemaakt en werd vooral de feestelijke opening op 16 juli 2022 vormgegeven. Wat 
persberichten, foto’s en documentaire betreft gebeurde dit in nauwe samenwerking met Merk 
Fryslân. De verwachting was dat het project als onderdeel van de Friese triënnale gebruik zou 
kunnen maken van de  communicatiekanalen van Arcadia, maar dit bleek niet zo te zijn. De 
publicaties in de kranten, de uitzendingen op onder andere Omrop Fryslân en de Duitse 
televisie, de uitingen op social media, de gestage dagelijke stroom bezoekers en las but not 
least de nominatie voor de Gouden Piramide laten zien dat de Terp nu al aan de beoogde 
doelen voldoet (zie voor een overzicht van de persuitingen in de kranten bijlage 1). Daarnaast: 
 
- ontstond er een nauwe samenwerking met Kennis- en Informatiecentrum Terp 

Hegebeintum, jaarlijks goed voor 8.000 bezoekers. De folder van de historische wandel- 
en fietsroute van Historische Terp naar Terp van de Toekomst is verkrijgbaar bij de 
informatiebalie en zal dit jaar worden aangepast aan de nieuwe situatie (bijlage 2). Deze 
folder is ook bij horecagelegenheden, supermarkten, VVV Dokkum en Leeuwarden, 
gemeentehuizen e.d. verkrijgbaar. Tevens is de folder te downloaden op de eigen 
dorpswebsite en diverse wandelpagina’s. 

- wordt dit jaar bekeken of vanuit het Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum 
dagarrangementen naar de Terp kunnen worden aangeboden, die gebruik maken van 
de uitgezette route.  

- besteden Sense of Place,  Merk Fryslân, It Fryske Gea en Dorpsbelang Blije aandacht 
aan de Terp fan de Takomst op hun website. It Fryske Gea organiseert tevens excursies 
naar de Terp.  

- heeft de projectgroep namens Dorpsbelang Blije een aansprekend filmpje laten maken 
over de totstandkoming van de Terp en de betekenis ervan voor Blije, zie  
https://drive.google.com/file/d/1-2ZVXfWaH0ZX_QykLl8cAed2-RkjEw0l/view?usp 
 

- heeft het projectbureau van de Gouden Piramide een korte documentaire 
gepubliceerd over de Terp fan de Takomst: https://youtu.be/RPIXIWekBLQ 
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4. RESULTAAT 
 
4.1 Behaalde doelen en terugblik  
 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. is meer dan tevreden. Met de realisatie 
van de Terp fan de Takomst is de droom van de inwoners van Blije uitgekomen. Bovendien is 
dit gelukt conform het ingediende ontwerp en de verleende vergunningen en bleven de kosten 
ruim binnen het begrote budget. In het buitendijks gebied bij Blije staat nu een prachtig 
kunstwerk, passend in het landschap. De connectie van Blije met het wad is weer duidelijk 
aanwezig en voelt zo natuurlijk, dat het lijkt alsof deze nooit is weggeweest. De inwoners hebben 
in een gezamenlijke inspanning samen hun leefomgeving op een kwalitatieve manier 
beschermd en verfraaid, de culturele waarde ervan verdiept en de natuurlijke waarden versterkt. 
Via de Terp fan de Takomst vertellen ze het verhaal van onze ontstaansgeschiedenis, het 
verhaal dat hen met elkaar, maar ook met andere Nederlanders verbindt. Hier is de relatie 
tussen mens en natuur voelbaar aanwezig. Blije heeft hiermee een magneet in het landschap 
gezet die het wad op een laagdrempelige en natuurvriendelijke manier toegankelijk maakt. De 
Route Van Historische Terp naar Terp van de Toekomst brengt wandelaars en fietsers van 
Kennis- en Informatiecentrum Terp Hegebeintum naar de Terp fan de Takomst. Daarnaast zal 
de Terp een belangrijk en iconisch onderdeel worden van de route langs de verschillende 
kunstwerken die Sense of Place langs het wad ontwikkelt. Zo trekt de Terp nieuwe bezoekers 
naar de regio die meer waardering en sterkere verbinding voelen voor het gebied en haar 
inwoners.  
 
Er is echter geen sprake van een ‘eind’-product: de Terp staat in een ontzettend dynamisch 
landschap, de getijden hebben invloed op het kunstwerk. Per winterseizoen staat het kunstwerk 
zo’n 4 tot 6 maal in het water. Deze unieke eigenschap van een terp in het buitendijkse gebied 
maakt dat het kunstwerk leeft. Bij hoog water wordt er een laagje slib afgezet, bij storm slaat er 
misschien een deel weg. Het bouwwerk zal invloed hebben op hoe het landschap eromheen 
verandert, maar daarbij zelf ook continu aan verandering onderhevig zijn.  
 
Het jaar 2022 markeert zo een nieuwe episode in de buitendijkse activiteiten van de Friezen. 
Het project geeft daarbij nieuwe betekenis aan het woord ‘terpen’: Ik terp, wij terpen. Want 
nieuwe beelden hebben nieuwe woorden nodig. Het woord ‘polderen’ ontstond uit de ‘strijd’ 
tegen het water. Men moest gezamenlijk de handen ineenslaan en in overleg dijken en dammen 
bouwen en deze samen onderhouden. ‘Terpen’ gaat in plaats van tegen, over bouwen met de 
natuur.  
En dat is wat Dorpsbelang Blije, de Projectgroep Terp fan de Takomst, de inwoners van Blije 
samen met Observatorium, Sense of Place, It Fryske Gea en andere partners hebben gedaan: 
we hebben geterpt en dat heeft een Terp opgeleverd: de Terp fan de Takomst.  
 
De publicaties in de kranten, de uitingen op social media, de gestage dagelijke stroom 
bezoekers en las but not least de nominatie voor de Gouden Piramide laten zien dat de Terp 
nu al aan de beoogde doelen voldoet.  
        
4.2 Monitoring en evaluatie  
 
In het oorspronkelijke projectplan met bijbehorende begroting werd ervan uitgegaan dat Sense 
of Place de professionele aanpak van monitoring en evaluatie voor haar rekening zou nemen. 
De natuurmonitoring zou na de oplevering in handen komen van It Fryske Gea. Voor beide 
activiteiten was een bedrag opgenomen in de begroting. In samenspraak met het Waddenfonds 
worden de (natuur)monitoring en evaluatie nu uitgevoerd c.q. georganiseerd door het 
Waddenfonds zelf.   
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4.3 Successen en leerpunten  
 
4.3.1 Successen 
- Na een spectaculaire opening staat de Terp fan de Takomst majestueus te prijken in 

het buitendijkse gebied. Het gestelde doel: het herstellen van de verbinding tussen dorp 
en Waddenee is gerealiseerd. De inwoners van Blije zijn trots: op hun dorp, het 
buitengebied en hun geschiedenis.  

- Dat dit is gelukt na alle tegenslagen in het begin en in een gebied met Wereld Erfgoed 
Status mag bijna een wonder heten. Dat het project van de grond kwam is te danken 
aan de beslissing om als dorp de regie in zijn geheel over te nemen. Waar een klein 
dorp groot in kan zijn! 

- En natuurlijk is daar de nominatie voor de Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap. Het grootste compliment dat een opdrachtgever kan krijgen en 
het grootste bewijs dat het project is geslaagd. 

- Door een strakke financiële sturing door de projectleiding, de inzet van de gemeente en 
zoveel vrijwilligers(uren) is het project ruim binnen het begrotingsbudget gerealiseerd.  

 
4.3.2 Leerpunten 
- Een project als de Terp fan de Takomst heeft ‘bevlogen eigenaren’ nodig.  
- Deelnemers moeten jarenlang betrokken willen zijn.  
- Het is belangrijk om onderscheid te blijven maken tussen ‘de (politieke) top’ en ‘de 

gewone ambtenaar’. De laatsten willen over het algemeen graag meewerken, maar zijn 
gebonden door de waan van alledag. 

- Met enthousiasme, uithoudingsvermogen en een grote liefde voor een onwaarschijnlijk 
mooi natuurgebied bereik je samen veel.  

- Bij een project als het onze moet je meebewegen met het tij: niets gaat conform 
planning, het weer, de zee, de natuur zijn de baas. 

- Achteraf gezien had het bestuur van de Vereniging duidelijker moeten uitspreken dat 
het omarmen van Sense of Place door de provincie consequenties heeft. 

- Heel belangrijk: de subsidiegevers geven altijd geld voor de uitvoerende fase. Maar ook 
voor de voorbereidingsfase is geld nodig. Hierdoor dreigen Sense of Place initiatieven 
van andere dorpen in deze regio stranden. De betrokken externe instanties moeten 
daar lering uit trekken.  

- Vaak wordt een deel van de subsidie pas uitbetaald na afronding van het project. Een 
kleine Vereniging als die van Blije kan met € 2.000 contributie per jaar helemaal geen 
geld voorschieten. Ook dat moet anders. 

- En tot slot: beheer en onderhoud van een kunstwerk horen er na oplevering ook bij. In 
het geval van de Terp is dit dankzij It Fryske Gea goed geregeld, maar tal van andere 
projecten dreigen vanwege dit onderdeel te stranden.  
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5.  TOEKOMST 
          
Met het opstellen van dit eindverslag zit het laatste onderdeel van de werkzaamheden van de 
projectgroep Terp fan de Takomst er op. De projectgroep heeft zichzelf in oktober 2022 officieel 
opgeheven. 
 
Maar de Terp fan de Takomst blijft, het is in feite een voortdurend project met een 
gegarandeerde looptijd voor een langere periode. Vanaf 16 juli 2022 draagt natuurorganisatie 
It Fryske Gea de officiële verantwoordelijkheid voor het eigendom en beheer van de Terp. Bij 
het beheer krijgt IFG ondersteuning van de pachter die de grond gebruikt voor het beweiden 
van zijn schapen. In het jaarlijkse pachtcontract zijn hierover afspraken gemaakt. Daarnaast zijn 
er korte lijnen naar Dorpsbelang Blije voor het organiseren van ondersteuning bij kleinschalige 
werkzaamheden in het periodieke onderhoud.  
 
IFG en Dorpsbelang Blije zitten samen in de nog op te richten Beheergroep Terp fan de 
Takomst, naast mogelijke vertegenwoordigers van Kennis- en Informatiecentrum Terp 
Hegebeintum, RWS, de Vogelbescherming, Observatorium en vrijwilligers op het gebied van 
excursies. Jaarlijks vindt een startmoment plaats met het bestuur van Dorpsbelang Blije: welke 
taken liggen er voor het komende beheerseizoen? Ook is dit het moment voor een korte 
evaluatie, hoe verliep het in het voorgaande jaar in het veld? Tussentijds vindt indien 
noodzakelijk overleg over het dagelijks beheer tussen de beheerder van It Fryske Gea en een 
contactpersoon namens Dorpsbelang.  
 
Of deze Beheergroep ook een functie gaat vervullen in het bepalen van de programmering van 
evenementen op de Terp moet nog nader worden uitgewerkt. Een succesvolle eerste 
voorstelling, KAAP van de Peergroep, heeft inmiddels plaatsgevonden. Met It Fryske Gea is 
afgesproken dat in 2022 en 2023 drie evenementen mogen plaatsvinden van maximaal 100 
bezoekers, één georganiseerd vanuit het dorp Blije, één vanuit Sense of Place, één nog nader 
te bepalen. Daarnaast is een viertal kleine excursies van maximaal 40 deelnemers mogelijk. In 
een document zal nader worden uitgewerkt wat kan en mag op de Terp.  

 

 


